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Master Specialistico

MASTER in PROJECT MANAGEMENT
Acquisire conoscenze e competenze in project management per avviare e dirigere con successo progetti complessi, riferiti alla
digitalizzazione in azienda, alla realizzazione di grandi opere, all'introduzione di nuovi progetti di sostenibilita aziendale

In Live Streaming dal 25/10/2025

LIVE STREAMING - Programma Dettagliato delle Lezioni

LE CONOSCENZE DI CONTESTO
CONCETTI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA DEL PROJECT MANAGEMENT E RUOLO DEL PROJECT MANAGER

Lezione 1, Sabato 25/10/2025 (mattina)

PROGETTO, PROJECT MANAGEMENT E PROJECT MANAGER
= Cosa e un Progetto

Il Project Management (PM)

= | e Strutture organizzative e progetti

= || Program e Portfolio Management

= | a Governance dei progetti

Lezione 2, Sabato 25/10/2025 (pomeriggio)
| PROCESSI DI PM

= Awio

= Pianificazione

= Esecuzione

= Controllo

= Chiusura

Lezione 3, Sabato 08/11/2025 (mattina)
AFFINCHE UN PROGETTO ABBIA SUCCESSO
= Contesto e gestione stakeholder
= Fasi del progetto (ciclo di vita)
= Criteri di successo del progetto

Lezione 4 , Sabato 08/11/2025 (pomeriggio)
MODELLI DI MATURITA DI PM

= Strategia di progetto, requisiti e obiettivi

= || responsabile di progetto (Project Manager)
Modelli di maturita di PM
Criteri di valutazione del progetto

LE CONOSCENZE TECNICHE E METODOLOGICHE DI PROJECT MANAGEMENT

ASPETTI TECNICI E METODOLOGICI UTILIZZATI NELLA GESTIONE DI UN PROGETTO E CHE COSTITUISCONO IL NUCLEO
PRINCIPALE E SPECIFICO

Lezione 5, Sabato 15/11/2025 (mattina)

STRUMENTI PER LA GESTIONE DEI “TEMPI” DI PROGETTO
= Gestione dell'integrazione di progetto
= Gestione dell'ambito e dei deliverable di progetto
= Gestione dei tempi di progetto
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Lezione 6 , Sabato 15/11/2025 (pomeriggio)
TECNICHE E METODOLOGIE DI GESTIONE DELLE “RISORSE” DI PROGETTO
= Gestione delle risorse di progetto
= L'OBS
= | a matrice RAM e RACI
= Calcolo del carico delle risorse di progetto
= | ivellamento a tempi limitati e a risorse limitate
= Fast Tracking e Crashing
= Gestione contrattualistica e acquisti di progetto
= | a gestione del ciclo di vita del contratto
= Tipologie di gare
= Tipologie di contratti
= Claim management di progetto

Lezione 7 , Sabato 22/11/2025 (mattina)
TECNICHE E METODOLOGIE DI GESTIONE DEI “COSTI” DI PROGETTO
= Gestione dei costi di progetto
= Tipologie di costi di progetto
= Budget di progetto
= Gestione finanziaria di progetto
= Ricavi di progetto

Lezione 8, Sabato 22/11/2025 (pomeriggio)
IL “CASH FLOW” DI PROGETTO

= Cash Flow di progetto

= PEF di progetto

= Gestione delle configurazioni

= Capital budgeting di progetto

Lezione 9, Sabato 29/11/2025 (mattina)
GLI “INDICATORI DI PERFORMANCE" DI PROGETTO
= Valutazione dell’avanzamento di progetto
= Planned Value
= Actual Cost
= Earned Value
= Cost Variance e Schedule Variance
= Cost Performance Index e Schedule Performance Index
= EACe ETC

Lezione 10, Sabato 29/11/2025 (pomeriggio)

TECNICHE E METODOLOGIE DI GESTIONE DEI “RISCHI” E DELLA “QUALITA” DI PROGETTO

= Gestione dei Rischi

= Processi di gestione dei rischi di progetto

= Livello dei rischi di progetto e la matrice impatto - probabilita

= Monitoraggio e controllo dei rischi

= Azioni preventive e correttive e le risposte ai rischi di progetto
= Gestione delle informazioni e della documentazione di progetto
= Gestione della qualita di progetto

= Standard e normative

LE CONOSCENZE COMPORTAMENTALI

LE SOFT SKILL RICHIESTE AL RESPONSABILE DI PROGETTO PER AVVIARE, REALIZZARE E CONCLUDERE IL PROGETTO

CON SUCCESSO
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Lezione 11 , Sabato 06/12/2025 (mattina)
LE SOFT SKILL PER UN PROJECT MANAGER
= Comunicazione
= | eadership
= Motivazione e orientamento al risultato
= Team working e team building
Conflitti e crisi
= Problem solving
= Etica

Lezione 12, Sabato 06/12/2025 (pomeriggio)
VERIFICA APPRENDIMENTO
= Esercitazione carico risorse
= Esercitazione avanzamento progetto Earned Value
= Verifiche SW Project Libre
= Verifica apprendimento

LA FIGURA DEL PROJECT MANAGER PROFESSIONISTA, ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE

LA FIGURA E IL RUOLO DEL PROJECT MANAGER IN AMBITO LEGGE 4/2013 E NORMA UNI 11648. ATTESTAZIONI DI
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E CERTIFICAZIONI IN AMBITO PM

Lezione 13, Sabato 13/12/2025 (mattina)
ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DEL PROJECT MANAGER
= || project manager professionista
= Attestazione e certificazioni
= Approfondimento sul PMO
= Esercitazioni e Verifica apprendimento

Lezione 14 , Sabato 13/12/2025 (pomeriggio)
ESERCITAZIONI DI VERIFICA APPRENDIMENTO FINALE
Esercitazioni e Verifica apprendimento

Per esigenze di natura organizzativa e didattica, la Scuola si riserva la facolta di rinviare, di modificare, cosi come di spostare le date delle
lezioni rispetto al calendario inizialmente prestabilito. Inoltre, si riserva il diritto di modificare in ogni momento i contenuti, dei programmi ed
il corpo docente al fine di perseguire miglioramenti didattici in linea con i cambiamenti di mercato e le subentrate esigenze organizzative.
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